LISTA DE ACTIVIDADES SEMANALES/ PENDIENTES

Responsable: Mariana González

Con base en la primera reunión del día Martes 27 de septiembre, se acordaron las siguientes

tareas:

1ra Entrega: 16 OCT.

PROBLEMÁTICA

Responsables: Adrián Chay, Luis Gerardo Villanueva

INVESTIGACIÓN: Con base en nuestra encuesta de google forms, detectar problemática y

profundizarla, para poder generar una propuesta de solución.

REQUERIMIENTOS

Responsables: Orlando Isaías Rodríguez, Mariana González Canul

REQUERIMIENTOS: Una vez detectada la problemática y propuesta, establecer los requerimientos

mediante su nombre, definición y uso.

Responsables: José Luis Gutiérrez

DIAGRAMA: Con base en los requerimientos, diseñar y generar el diagrama de casos de usos para

su aplicación en el video, realizar bitácora de primera sesión.

REPOSITORIO

Responsables: Luis Gerardo Villanueva, Orlando Isaías Rodríguez

Aplicación de Markdown: Luis Villanueva

Organización (Incluir branches individuales y de primer entrega): Orlando Rodríguez.

Métrica de contribución

Responsables: Todo el equipo

Con base en las tareas asignadas, definir el grado:

Bajo: 1 pt.

Medio: 2 pt.

Alto: 3 pt.